

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

PROYEK PEMBANGUNAN SMP PUTRI MAZAYA ASSUNNAH FULL DAY SCHOOL

NO	ITEM PEKERJAAN	AGUSTUS 2019	SEPTEMBER 2019	OKTOBER 2019	NOVEMBER 2019	DESEMBER 2019	JANUARI 2020	FEBRUARI 2020	MARET 2020	APRIL 2020	MEI 2020	JUNI 2020	JULI 2020
A	PEKERJAAN PERSIAPAN												
B	GEDUNG A												
I	LANTAI 1												
I.1	PEKERJAAN PONDASI, BORE PILE, PILE CAP & TIE BEAM												
I.2	PEKERJAAN STRUKTUR : PENGECORAN PLAT LANTAI & KOLOM												
I.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1												
I.3.1	PEKERJAAN DINDING DAN FINISHING DINDING & KOLOM												
I.3.2	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
I.3.3	PEKERJAAN FINISHING LANTAI												
I.3.4	PEKERJAAN PLAFOND												
I.3.5	PEKERJAAN TOILET												
I.3.6	PEKERJAAN FAÇADE dan LAIN-LAIN												
I.4	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTIKAL DAN PLUMBING												
I.4.1	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER												
I.4.2	PENGADAAN UNIT AIR CONDITIONER DAN EXHAUSE FAN												
I.4.3	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN PANEL												
I.4.4	PEKERJAAN ARMATUR LAMPU DAN STOP KONTAK												
I.4.5	PEKERJAAN AIR BERSIH, AIR KOTOR DAN KOTORAN												
II	LANTAI 2												
II.1	PEKERJAAN STRUKTUR : PENGECORAN BALOK, PLAT LANTAI, KOLOM DAN FAÇADE												
II.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2												
II.2.1	PEKERJAAN DINDING DAN FINISHING DINDING & KOLOM												
II.2.2	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
II.2.3	PEKERJAAN FINISHING LANTAI												
II.2.4	PEKERJAAN PLAFOND												
II.2.5	PEKERJAAN TOILET												
II.2.6	PEKERJAAN FAÇADE dan LAIN-LAIN												
II.3	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTIKAL DAN PLUMBING												
II.3.1	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER												
II.3.2	PENGADAAN UNIT AIR CONDITIONER DAN EXHAUSE FAN												
II.3.3	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN PANEL												
II.3.4	PEKERJAAN ARMATUR LAMPU DAN STOP KONTAK												
II.3.5	PEKERJAAN AIR BERSIH, AIR KOTOR DAN KOTORAN												
III	LANTAI 3												
III.1	PEKERJAAN STRUKTUR : PENGECORAN BALOK, PLAT LANTAI, KOLOM DAN FAÇADE												
III.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3												
III.2.1	PEKERJAAN DINDING DAN FINISHING DINDING & KOLOM												
III.2.2	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
III.2.3	PEKERJAAN FINISHING LANTAI												
III.2.4	PEKERJAAN PLAFOND												
III.2.5	PEKERJAAN TOILET												
III.2.6	PEKERJAAN FAÇADE dan LAIN-LAIN												
III.3	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTIKAL DAN PLUMBING												
III.3.1	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER												
III.3.2	PENGADAAN UNIT AIR CONDITIONER DAN EXHAUSE FAN												
III.3.3	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN PANEL												
III.3.4	PEKERJAAN ARMATUR LAMPU DAN STOP KONTAK												
III.3.5	PEKERJAAN AIR BERSIH, AIR KOTOR DAN KOTORAN												
III.4	PEKERJAAN PENGAMAN PROYEK												
IV	LANTAI ATAP (DAK)												
IV.1	PEKERJAAN STRUKTUR : PENGECORAN BALOK, PLAT LANTAI, KOLOM DAN FAÇADE												
IV.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI ATAP												
IV.2.1	PEKERJAAN DINDING DAN FINISHING DINDING PARAFET												
IV.2.2	PEKERJAAN FINISHING ATAP												
IV.3	PEKERJAANMEKANIKAL ELEKTRIKAL DAN PLUMBING												
IV.4	PEKERJAAN PENGAMAN PROYEK												
D	BANGUNAN PENERIMA												
I	PEKERJAAN PERSIAPAN												
I.1	PEKERJAAN PERSIAPAN												
II	PEK. BANGUNAN PENERIMA : PONDASI, KOLOM, BALOK DINDING, ATAP, PLAFON & LISTRIK												
III	PEKERJAAN PAGAR												
IV	PEKERJAAN SELASAR												
E	LAPANGAN BASKET												
I	COMPLEMENTARY WORK (PELENGKAP)												
I	PELENGKAP BANGUNAN												
I.1	PEKERJAAN UTILITAS LINGKUNGAN												
I.2	PEKERJAAN UTILITAS BANGUNAN												
I.3	Pekerjaan Suply Air												
II	PROTEKSI (Akses dan Bangunan)												
II.2	PROTEKSI LANTAI DAK												
III	PEKERJAAN JALAN DAN PERKERASAN												
III	PEKERJAAN JALAN												

LIBUR LEBARAN 1441 H