JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

PROYEK PEMBANGUNAN SMP PUTRI MAZAYA ASSUNNAH FULL DAY SCHOOL

GEDUNG B - TAHAP I

NILAI KONTRAK PEKERJAAN

NO		ITEM PEKERJAAN	OKTOBER 2019				NOVEMBER 2019				DESEMBER 2019				JANUARI 2020				FEBRUARI 2020	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																			
B	GEDUNG A																			
I	LANTAI 1																			
	I.1	PEKERJAAN PONDASI BORE PILE, PILE CAP, TIE BEAM.																		
	I.2	PEKERJAAN SRUKTUR PLAT LANTAI DAN KOLOM																		
	I.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1																		
	I.3.1	PEKERJAAN DINDING DAN FINISHING DINDING & KOLOM																		
	I.3.2	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA																		
	I.3.3	PEKERJAAN FINISHING LANTAI																		
	I.3.4	PEKERJAAN PLAFOND																		
	I.3.5	PEKERJAAN TOILET																		
	I.3.6	PEKERJAAN FAÇADE dan LAIN-LAIN																		
	I.4	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTIKAL DAN PLUMBING																		
	I.4.1	PEKERJAAN INSTALASI AIR CONDITIONER																		
	I.4.2	PENGADAAN UNIT AIR CONDITIONER DAN EXHAUSE FAN																		
	I.4.3	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN PANEL																		
	I.4.4	PEKERJAAN ARMATUR LAMPU DAN STOP KONTAK																		
	I.4.5	PEKERJAAN AIR BERSIH, AIR KOTOR DAN KOTORAN																		
II	LANTAI 2 (DAK)																			
	II.1	PEKERJAAN SRUKTUR BALOK, KOLOM, PLAT LANTAI, LISPLANG																		
		DAN FAÇADE																		
	II.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2																		
	II.2.1	PEKERJAAN DINDING DAN FINISHING DINDING & KOLOM																		